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Progettazione Esecutiva

Allestimento Cantiere

Ristrutturazione nuova Morgue

Impianto Idrico Antincendio

Realizzazione vasca di accumulo

Opere di compartimentazione e ristrutturazione torre A e torre B

Impianto rilevazione fumi ed evac

Messa in funzione e collaudi

210 360 390 420300 330

60 giorni 390 giorni

Fase di 
Progettazione Fase di Esecuzione dei Lavori

45090 240120

Cronoprogramma dei Lavori

30 60

Tempi (giorni)

150 180 270


