



**REGIONE CALABRIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA**  
**BIANCHI - MELACRINO - MORELLI**  
**REGGIO CALABRIA**



INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67

**INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA**  
**OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA**

**PROGETTAZIONE**

**SINCERT**



06132 Perugia  
 Strada del Colle 1A  
 Loc. Fontana

**STUDIO VALLE PROGETTAZIONI**  
 Circonvallazione Clodia, 76a - 10095 Roma

**COORDINATORI DELLA PROGETTAZIONE:**  
 Ing. D. Bonadies Ing. M. Rasimelli

**PROGETTAZIONE:**

**RPA s.r.l.:**

- Ing. L. Spinozzi
- Arch. E. Favaroni
- Arch. S. Galli
- Arch. E. Rasimelli
- Ing. G. Vanni
- Ing. L. Ciarapica
- Ing. L. Bragetta
- Ing. E. Coluzzi
- Ing. G. Paoni
- Ing. C. Burini
- Ing. V. Mastroianni
- Dott. S. Piazzoli
- Ing. M.G. Sorci
- Ing. L. Iovine
- Ing. D. Azzaroli
- Ing. M. Falcone
- Ing. M. Galazzo
- Ing. N. Tondini
- Geom. M. Cirimbilli
- Geom. C. Rosi
- Ing. S. Corliano'

**STUDIO VALLE PROGETTAZIONI**

- Arch. G. Valle
- Arch. T. Valle
- Arch. C. Valle
- Arch. E. Valle
- Arch. M.C. Valle

**PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14**

ADEGUAMENTO NORMATIVO  
 E POTENZIAMENTO TECNOLOGICO DEL P.O. RIUNITI

**CENSIMENTO E PROGETTO**  
**DI RISOLUZIONE**  
**DELLE INTERFERENZE**

Il Progettista

Il Direttore Generale  
 Azienda Ospedaliera

Dott. C. Bellinvia



Il Responsabile  
 Del Procedimento

P.I. Giovanni Triolo

Pagine

Pratica

Identif.

Elaborato

1 di 3

3611L1

L1ra301a

**T**

A	MAGGIO 2012	PRIMA EMISSIONE	SPINOZZI	SPINOZZI	SPINOZZI	BONADIES
<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Motivazione</b>	<b>Redatto</b>	<b>Verificato</b>	<b>Approvato</b>	<b>Autorizzato</b>

L'esecuzione delle opere di progetto comporta molteplici interferenze con le reti esterne esistenti; in particolare le principali reti interferenti sono le seguenti:

- 1) Reti di progetto interrate quali: *tubazioni idriche antincendio, tubazioni idriche acqua potabile, cavidotti linee elettriche ed ausiliarie.*
  
- 2) Reti esistenti quali: *cavidotti interrati dell'anello di media tensione al servizio delle cabine di trasformazione MT/Bt; cavidotti interrati di distribuzione elettrica in bassa tensione; tubazioni interrate fognature acque bianche; tubazioni interrate fognature acque nere; tubazione di convogliamento scarichi medicina nucleare alle vasche di stoccaggio; tubazioni interrate di distribuzione idrica acqua potabile ed antincendio; linea interrata di allacciamento ENEL; linee allacciamento Telecom; cavidotti con linea di video sorveglianza e linee di alimentazione cancelli automatici; cavidotto con linee in fibra ottica.*

Le principali interferenze sono le seguenti:

- Parallelismo di linee di progetto con linee esistenti
- Attraversamenti (Scalcamenti e/o sottopassi) tra linee di progetto e linee esistenti.

Il censimento delle reti esistenti sono riportate nella planimetria allegata alla presente relazione e denominata *Planimetria Censimento e risoluzione delle interferenze*; in detta planimetria sono anche riportate le indicazioni in merito alle principali modalità risolutive delle interferenze quali: Parallelismo, sottopasso e scavalco tra linee di progetto e linee esistenti.

Nelle interferenze tra le nuove linee e le linee esistenti degli enti distributori dei servizi: (Enel, Telecom ecc.) dovranno essere adottate le modalità realizzative prescritte dagli stessi Enti.

Nell'esecuzione degli scavi in corrispondenza di parallelismi ed attraversamenti dei sottoservizi esistenti dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per evitare danneggiamenti degli stessi che potrebbero compromettere la continuità dell'attività sanitaria.